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 2016 فيفري 8 نسخة  – (PAES) والاجتماعي البيئي النشاط مخطط
 

 

 :  الملاحظات

 ( إن نطاق تطبيق مخطط النشاط البيئي والاجتماعيPAES )ة لشركة والاجتماعي ةالبيئي الأداءاتهدف إلى تحسين ، إذ أنه يأوسع من نطاق مشروع واحدSTEG   و المتعلقة بمتطلبات البنك الأوروبي

 .بنك الاستثمار الأوروبي وأفضل الممارسات الدوليةلإعادة الإعمار والتنمية و 

  الإجراءات  يتم تنظيم( المقترحة في متطلبات الأداءEP يمكن العثور على هذه المتطلبات هنا : بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةلل( )مطلب الأداء البيئي والاجتماعي .) 

http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html 

 

 

هدف ومعيار الإنجاز 

 الفعلي

بيئية أو ال فرصةال أو الخطر المسؤولية التاريخ

 جتماعيةالا

 الرقم الإجراء

  وتسييره تنفيذه والاجتماعي، البيئي النشاط مخطط تنظيم .1

مخطط تنظيم مقرر تقديمه من  تنظيم جاري إجراءه

قبل  الشركة التونسية للكهرباء 

فور (  STEGوالغاز )

 إمضاءه. 

عملية تنظيم مقرر إجراءها 

   الائتمان.طوال فترة 

 

التونسية الشركة 

للكهرباء والغاز 

(STEG  )-  مديرية

 (DEQ التجهيز )

: مديرية التجهيز ( PAESتنظيم مخطط النشاط البيئي والاجتماعي ) 

(DEQ ( مديرية الأمن والبيئة ،)DSE)  والمقاطعات 

تنفيذ مخطط النشاط البيئي ومتابعة  مسؤول عنتعيين شخص 

لمديرية التجهيز  والسلامة الصحةمهندس . الاقتراح : يكون والاجتماعي

(DEQ )  تتم مساعدته مخطط النشاط البيئي والاجتماعيمسؤول عن .

 (. DSE)مديرية الأمن والبيئة من قبل مستخدمي 

1.1 

الشركة التونسية    الائتمان. مدةطوال  تقرير سنوي مقدم

للكهرباء والغاز 

(STEG  )-  مديرية

 (DEQ التجهيز )

 التقرير السنوي  

تسليم  تقرير سنوي حول تنفيذ مخطط النشاط البيئي والاجتماعي  

(PAES لل )بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD يتم تقديم .)

 بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةصيغة التقرير السنوي من قبل ال

(BERD.) 

1.2 
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هدف ومعيار الإنجاز 

 الفعلي
 المسؤولية التاريخ

بيئية أو ال فرصةال أو الخطر

 جتماعيةالا
 الرقم الإجراء

 والسلامة البيئة الجودة، لتسيير مدمج نظام وضع .2

الشهادات / العلامات 

 محصلة

في  الأولوية شهادة

إطار الإشهاد 

 2018الجاري : 

الشركة التونسية 

للكهرباء والغاز 

(STEG  )–  مشروع

الجودة الإجمالية 

(PQT) 

التونسية للكهرباء الشركة تعمل 

وفقا للإجراءات ( STEGوالغاز )

المناسبة إلا أن هذه الأخيرة غير 

مقننة وبالتالي ليس معترف بها كفاية 

 وفي بعض الأحيان من قبل الجميع. 

الشركة التونسية للكهرباء والغاز إن 

(STEG )  متقدمة في مجال وضع

، ISO 9000نظام تسيير مدمج )

14000 ،26000 ،45000 ،

(، إلا أن الإجراءات تعاني 55000

 . 2010من تباطؤ منذ سنة 

فرصة الاستمرار في بذل الجهود في 

 الوحدات / مسائل متعلقة بالمشروع.

تم الإشهاد على قواعد والمقاطعات 

 ISO 9001بمعيار 

 / علامة مرحبا  / ISO 45001 و   ISO 14001 شهادة
 

 ISO 45001  (OHSAS و ISO 9001 ،ISO 14001 شهادة

18001 : ) 
 

 ( مديرية التجهيز DEQ) 
 

 : ISO 45001 و  ISO 14001شهادة 
 

  قاعدة نقل الكهرباء بشمال تونس 
 

 قاعدة نقل الكهرباء بشرق تونس 
 

 :مرحبا لمنطقة علامة 
 

  منطقة أريانة 
 

  منطقة كرام 
 

  منطقة نابل 
 

  منطقة منوبة 

2.1 

أشهر انطلاقا من  3 تنظيم موصوف ومنجز  

المدخل الساري 

المفعول لاتفاق 

 التمويل 

مديرية الأمن والبيئة 

(DSE ،) مشروع

تطوير الاتصال، 

مديرية التجهيز 

(DEQ)  .والقطاعات 

إن تسيير الآثار الاجتماعية للمشاريع 

موزعة حاليا على في مختلف وحدات 

والغاز الشركة التونسية للكهرباء 

(STEG :) العلاقات مع مكتب

(، مشروع تطوير BRCالمواطن )

الاتصال، مشروع الشؤون القانونية 

مديرية  ،(PAJA)والتأمينات 

 والقطاعات. (DEQالتجهيز )

الشركة التونسية التنظيم لتسيير الآثار الاجتماعية على مستوى 

 ( STEGلكهرباء والغاز )ل

للمشروع، ضمان إجراء تنظيم يسمح بمتابعة تسيير الأثار الاجتماعية 

التشاور مع المواطنين وكذا متابعة تنفيذ خطط الحيازة العقارية والتعويض 

 (3.2 )أنظر

2.2 
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هدف ومعيار الإنجاز 

 الفعلي
 المسؤولية التاريخ

بيئية أو ال فرصةال أو الخطر

 جتماعيةالا
 الرقم الإجراء

  والخطوط الكوابل لمشاريع والاجتماعي البيئي التسيير .3

 متابعة التقرير السنوي 

لمخطط النشاط البيئي 

 ( PAESوالاجتماعي )

مسؤول  مخطط النشاط  إمضاء المشروع 

البيئي والاجتماعي 

(PAES ) 

 مخطط مشاركة أصحاب المصلحة في المشروع  

 تنفيذ مخطط مشاركة أصحاب المصلحة في المشروع

1.3 

 

توفير التقارير المطلوبة 

الحيازة والمطابقة في إطار 

العقارية والتعويضات عن 

  المشروع

 

فور الإعلان عن 

  المناقصة

مسؤول  مخطط 

النشاط البيئي 

والاجتماعي 

(PAES  رئيس ،)

المشروع، المصنع، 

المقاطعات، مشروع 

الشؤون القانونية 

 (PAJA)والتأمينات 

 

 

الشركة التونسية للكهرباء تتبع 

إجراءات مناسبة  (STEGوالغاز )

ولكن تنقص متابعة و تقييم اجتماعي 

 اقتصادي وتعويض للأضرار الدائمة

 

 إطار الحيازة العقارية وتعويض المشروع 

تطبيق مبادئ إطار الحيازة العقارية وتعويض المشروع. يشمل ذلك بصفة 

 خاصة إظهار الوثائق التالية: 

 : قبل المشروع

 مسؤولياتالالداخلي الذي يصف الإجراء الحالي و الإجراء العملياتي. 

 التعويض وصف مبادئ الاستحقاق ومبادئ. 

 الأشخاص المتأثرين بالمشروع وكذا  قاعدة بياناتالتحضير ل

تقييم تأثير المشروع على بغرض اجتماعي واقتصادي لاستبيان 

 .دخلهم

 : بعد المناقصة وخلال الدراسة المنجزة من قبل المصنع

 ول عمليات الاستقصاء الاجتماعية الاقتصادية المنجزة.تقرير ح 

 بعد البناء 

  توثيق الإجراء، المتضمن بصفة خاصة: تحديد هوية الأشخاص

المتأثرين بالمشروع، المتابعة الاجتماعية الاقتصادية، تحديد نظام 

التعويض المتضمن تعويض الأضرار الدائمة، متبوع بتنفيذ 

 التعويضات وآلية الشكاوى 

 .تقييم مستقل 

2.3  
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هدف ومعيار الإنجاز 

 الفعلي
 المسؤولية التاريخ

بيئية أو ال فرصةال أو الخطر

 جتماعيةالا
 الرقم الإجراء

 الإجراء محدد ومكتوب 

لسلامة ل شهرية    متابعة

(، SSE)الصحة والبيئة و

مدة  لى طولمتاحة ع

  الورشة

 3تحديد الإجراء : 

 أشهر 

الشهادة : في إطار 

 ISO شهادة 

45000 

مديرية الأمن والبيئة 

(DSE) بالتعاون مع ،

الوحدات المتدخلة 

 بالورشات

الشركة التونسية بالرغم من  تعليمات 

، فإن  (STEGللكهرباء والغاز )

الصحة والبيئة والسلامة  ممارسة 

(SSE ،)ول الورشات غير كافية ح 

لأشغال الخطوط  (،SSE) والصحة والبيئة السلامة متابعة ومراقبة 

 واستغلالها 

 ISO 45000 التحضير لإجراء المتابعة لإدراجه في نظام شهادة 

((OHSAS 18001 ، ل( مديرية التجهيزDEQ) جميع المواضيع .

 ستكون محل متابعة بهذا الإجراء.  4.6المذكورة في 

شهرية انطلاقا من  (،SSE)الصحة والبيئة ولسلامة إجراء متابعة ل

 صحيفة الورشة وملاحظات مراقب الأشغال. 

 

3.3 

 متابعة التقرير السنوي 

لمخطط النشاط البيئي 

 ( PAESوالاجتماعي )

مخطط محضر 

 ومقدم للمراجعة 

بنك الأوروبي لل

لإعادة الإعمار 

، (BERD) والتنمية

قبل انتهاء مرحلة 

 البناء.

مخطط منفذ خلال 

 مرحلة الاستغلال. 

مسؤول  مخطط 

النشاط البيئي 

والاجتماعي 

(PAES ،) 

 مخطط تسيير الطيور  

 تسيير الطيور لمرحلة الاستغلال إعداد وتنفيذ مخطط 

4.3  
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هدف ومعيار الإنجاز   

 الفعلي
 المسؤولية التاريخ

بيئية أو ال فرصةال أو الخطر

 جتماعيةالا
 الرقم الإجراء

    والخطوط الكوابل المحطات، ورشات على والبيئة السلامة الصحة، .4

 فوري تقييم محرر

مديرية الأمن والبيئة 

(DSE) بالتعاون مع ،

الوحدات المتدخلة 

 بالورشات

 لا يوجد مثل هذا التقييم للأخطار

 تقييم أخطار أشغال بناء الكوابل والخطوط 

 إجراء تقييم للأخطار قبل تحرير التعليمات أدناه 

4.1 

 

دفتر التعليمات موزع 

 لجميع العمال

تحسين مؤشرات حوادث 

 العمل

 

عملية التحير 

الأولى للتعليمات : 

 منتصف سنة

2016 

  2018المصادقة : 

تتعلق هذه التعليمات 

بمديرية التجهيز 

(DEQ)  للورشات

مديرية الإنتاج ونقل وب

( DPTE) الكهرباء

 للورشات والاستغلال.

على مديرية الأمن 

توجيه  (DSEوالبيئة )

تحرير عملية 

، بالتعاون التعليمات

مع مهندسي السلامة 

مديرية  ومستخدمي 

و  (DEQالتجهيز )

مديرية الإنتاج ونقل 

 . (DPTE) الكهرباء

 المصادقة من قبل 

CSST 

يوجد دفتر للتعليمات للمستخدمين 

المخاطر ية من فيما يتعلق بالوقا

وكذا "  TST)بخصوص  الكهربائية

أشغال الجوار"(، إلا أنه لم يتم تحديد 

إجراءات كتابية تتعلق بالوقاية من 

المخاطر الأخرى )مرحلة الورشة، 

 مرحلة الاستغلال(. 

 

  

الشركة التونسية أعوان على تعليمات للوقاية من الأخطار العامة 

 (STEGللكهرباء والغاز )

 ISOأو  OHSAS 18000حرر في إطار شهادة التعليمات أن ت يمكن لهذ

. دفتر للتعليمات لصالح المستخدمين. نوصي بالتوصل لتحرير 45000

/  ERDFتغطي التعليمات ما لا يقل عن العناصر التالية )مقتبسة من

GRDF : ) 
 

 :  بالنسبة لجميع الأعوان

  .التنقلات بالسيارة 

  الأقدام على سيرا التنقل * 

 والعظام العضلات اضطرابات 

 عمليات التفريغ والنقل 

  الشاشة على العمل 

  الخطرة الكيميائية المواد 

  الضوضاء 

 حريقال  

 هواتف لاسلكية وهواتف محمولة 

  *العمل مع الشعب 

 بالنسبة للأعوان المتدخلين في الورشات 

  معدات الوقاية الفردية* 

  تنظيم الورشة ووضع الشارات بها*  

 في المرتفعات  الأشغال*  

  * الأشغال في الخنادق 

 قطع والمقاصةاللتقليم، ا 

  آلات البناء  

  للأحمال  الميكانيكي، التفريغ والنقل الرفع 

  الأسبستوس  

  البيئة الطبيعية 
 * مصادر الأخطار المطبقة بصفة خاصة في هذا المشروع 

4.2 

 

هدف ومعيار الإنجاز 
 الرقم الإجراء بيئية أو اجتماعية فرصةال أو الخطر المسؤولية التاريخ
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هدف ومعيار الإنجاز 

 الفعلي
 المسؤولية التاريخ

بيئية أو ال فرصةال أو الخطر

 جتماعيةالا
 الرقم الإجراء

كل المستخدمين المتدخلين 

 في الورشة مؤهلين 

يتم تأهيل كل 

المستخدمين ابتداء 

 2018من سنة 

الشركة التونسية 

للكهرباء والغاز 

(STEG)  أو

 المقاولات

 

من الضروري التأكد من جميع 

المتدخلين في الورشات يعملون وفقا 

المماثلة للمعايير البيئية والاجتماعية 

لمعايير  الشركة التونسية للكهرباء 

 .(STEGوالغاز )

 تكوين وتأهيل كل المستخدمين المتدخلين على الورشة 

سيتم تكوين وتأهيل كل مستخدمي المقاولات المتدخلين على الورشات 

 . (STEGالشركة التونسية للكهرباء والغاز ) بمركز تكوين 

4.3 

تم تكوين كل المراقبين 

 المتدخلين في المشروع 

مديرية الأمن والبيئة  قبل بدء الأشغال

(DSE)  التحضير(

مديرية   و (للتكوين

 (DEQالتجهيز )

بالرغم من تعليمات  الشركة التونسية 

(، فإن STEGللكهرباء والغاز )

ممارسة  النظافة والسلامة والبيئة  

 على الورشات غير كافية

   

تكوين وتحسيس كل مراقبي الاشغال حول جوانب النظافة والسلامة 

 والبيئة 

يجب تكوين مراقبي الأشغال على الوقاية من المخاطر العامة )أنظر 

 أعلاه( والتسيير البيئي للورشات )بما فيه النفايات(. 

4.4 

الإعلان عن  

 المناقصات

مديرية التجهيز 

(DEQ) مديرية ،

 الصفقات

التونسية للكهرباء والغاز الشركة إن 

(STEG،)  تشترط آليا من لا

مقاولات الأشغال أن تكون محل 

، ISO9001 ،ISO14001شهادة  

OHSAS18001  أو(SO 

مصادق  JOYTI(. هام : 45001

 عليها.

 شهادة من المصنعين

 خطوط كهرباءات أو محطيتعين على المقاولات الملبية للمناقصات لبناء 

، أنها (DEQمديرية التجهيز )، على مستوى ثبتتأن ذات ضغط عالي 

 - ISO 9001)مدقق حسابات مستقل  عليه من قبل دقانظام مصتمتلك 

ISO 14001  -  OHSAS 18000  لتسيير الجودة 45000أو ،)

 والتسيير البيئي للصحة والسلامة في العمل. 

 المتطلبات المطبقة : 

 ذات ضغط عالي، و  على كافة المناقصات لبناء صفقات أو خطوط 

  مليون دينار )حد يتوجب تحيينه بشكل  1كافة مشاريع بناء أكثر من

 منتظم(. 

4.5 



7 

 

  

هدف ومعيار الإنجاز 

 الفعلي
 المسؤولية التاريخ

بيئية أو ال فرصةال أو الخطر

 جتماعيةالا
 الرقم الإجراء

مخطط التسيير البيئي 

(   PGES)  والاجتماعي

 محرر بصفة عام.

السلامة  مخطط  إن 

 (SSE)الصحة والبيئة و
 مقدم ومصادق عليه لكل عقد

 

إن مخطط التسيير 

  والاجتماعيالبيئي 

(PGES   )

المتضمن في 

المناقصات وإن كان 

مبسطا، فإنه يحرر 

 6بتفصيل أكبر 

أشهر من تنفيذ 

 المالية.  الاتفاقات

مديرية التجهيز 

(DEQ) مديرية ،

 الصفقات

 

 

 

للكهرباء الشركة التونسية تشترط 

مخطط سلامة   (STEG) والغاز 

 مكتب البنود التقنية الخاصةب

(CCTP.وليس مخطط بيئة ) 

جميع أن من الضروري التأكد من 

وفقا للمعايير البيئية  المقاولات تعمل

والاجتماعية المماثلة لمعايير  

الشركة التونسية للكهرباء والغاز 

(STEG). 

السلامة  مخطط و  ( PGES)  مخطط التسيير البيئي والاجتماعي

 والصحة والبيئة 

تعزيز التعليمات  (STEG) يتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز 

البيئية والاجتماعية في عقودها لبناء محطات أو خطوط عالية الضغط في 

)مخطط التسيير البيئي والاجتماعي(. يتعين على المقاولات  PGESشكل 

( مطابق SSE)الصحة والبيئة ولسلامة ل الملبية لمناقصات إدراج مخطط 

 لمخطط التسيير البيئي والاجتماعي وذلك في مناقصاتهم. 

يتطلب مخطط التسيير البيئي والاجتماعي أن تتعهد المقاولة الموفرة 

 للخدمات في مجال : 

 (SSE) والبيئة والصحة السلامة  مخطط تنظيم  .1

 الورشات.  وتعليم وضع الإشارات .2

 أشغال الحفر في شكل خنادق. .3

 المرتفعات. في أشغال العمل .4

 . النفايات تسيير .5

 الملوثة. أو الخطرةتسيير الزيوت وغيرها من المنتجات  .6
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، محل (SSE)الصحة والبيئة والسلامة   مخطط يجب أن تكون تكلفة تنفيذ 

 خط مختلف في العرض المالي للمقاولات. 

 

 

4.6  
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هدف ومعيار الإنجاز 

 الفعلي
 المسؤولية التاريخ

بيئية أو ال فرصةال أو الخطر

 جتماعيةالا
 الرقم الإجراء

إن إجراء الاعتماد 

موصوف وهو يشمل قائمة 

من المعايير البيئية 

 والاجتماعية

قبل المناقصات 

 للمشروع

التونسية الشركة 

للكهرباء والغاز 

(STEG)  مديرية(

 الصفقات(

 

جميع أن من الضروري التأكد من 

وفقا للمعايير البيئية  المقاولات تعمل

والاجتماعية المماثلة لمعايير  

الشركة التونسية للكهرباء والغاز 

(STEG). 

 ( للمتعهدين من الباطن SSE)الصحة والبيئة والسلامة  مخطط   اعتماد

المقاولات المتعهدة من الباطن،  إجراء اعتمادإضفاء الطابع الرسمي على 

( في الانتقاء، SSEالصحة والبيئة )والسلامة مع احتوائه على معايير 

  % من المستخدمين المتكونين في الاغاثة نسبة مئوية  لاسيما : اشتراط

4.7  

كل متعهد من الباطن قدم 

 مخططه

قبل المناقصات 

 للمشروع

الشركة التونسية 

للكهرباء والغاز 

(STEG)  مديرية(

 الصفقات(

 

 
 ( للمتعهدين من الباطنSSEالصحة والبيئة )ومخطط  السلامة 

على المقاولات المتعهدة من الباطن أن تقدم مخططها الخاص للسلامة 

للسلامة  والصحة والبيئة. يجب أن يحوي هذا المخطط تعيين مسؤول 

كما يجب أن يكون المخطط مصادقا من قبل والصحة والبيئة على الورشة. 

 السلامة والصحة والبيئة الخاص بالمصنع.  المصنع ومطابقا لمخطط 

4.8 
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هدف ومعيار الإنجاز 

 الفعلي
 المسؤولية التاريخ

بيئية أو ال فرصةال أو الخطر

 جتماعيةالا
 الرقم الإجراء

 الكهرومغناطيسية الحقول .5

مديرية التجهيز  منذ مرحلة الدراسة  التوثيق في المخطط 

(DEQ) 

إجراء يسمح بتفادي أي جدل حول 

أي آثر سلبي محتمل، رغم أن ذلك 

 غير موجود تقريبا

 وضع الكوابل على مسافة من السكنات 

 يجب أن توضع الكوابل تحت الأرضية وقدر المستطاع : 

 90: بـ المقدر للضغط بالنسبة السكنات من أمتار 7 من أكثر على 
 كيلوفولط

 225: بـ المقدر للضغط بالنسبة السكنات من أمتار 10 من أكثر  على 
 كيلوفولط

5.1 

 تم توفير المعلومات

أنظر  مخطط 

مشاركة أصحاب 

 (PEPP)المصلحة 

مشروع تطويل 

 الاتصال
 نفس الشيء السابق

  معلومات موجهة للمواطنين

عبر شبكة الأنترنيت ووضع كتيبات عن الحقول  إعلام العامة

الكهرومغناطيسية. إن هذا الإجراء موصوف في مخطط التزام أصحاب 

  المصلحة.

5.2 

 طوال مدة التمويل الرد على طلبات الإجراء
مديرية الأمن والبيئة 

(DSE) 
 نفس الشيء السابق

 إجراءات كثافة الحقول الكهرومغناطيسية بناء على طلب

يمكن للساكنين بالقرب من الخطوط أن يتقدموا بطلب للمندوب الفرعي 

تنفيذ إجراء الحقول ل(، STEGالتونسية للكهرباء والغاز ) وللشركة 

 الكهرومغناطسية بسكناتهم 

5.3 
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بيئية أو  فرص أو خطر المسؤولية التوقيت الفعال  الإنجاز معياروهدف ال

 اجتماعية

 الرقم النشاط 

 

 الكهرباء نقل لوسائل المستقبلية المشاريع .6.

مع انطلاق التخطيط  

للمشاريع المستقبلية    

DEP, DEQ,   

بالاستعانة بمشروع 

 تطوير الإعلام

 و

DES  

 

 

لا تقوم   STEGالشركة   

على المستوى  بتحليل البدائل

الجهوي مع الأخذ بعين 

التأثير البيئي الاعتبار 

 ي.والاجتماعي

 

EIES  دراسة  التأثير البيئي

والاجتماعي لست مطابقة 

 للتعليمة 

20111/92/UE   المعدلة في

2014  

 

 

 التشاور مع الجمهور لا يشمل

المشاركين الذين  ما يكفي من

 .السكان يمثلون

 

هذه  العودة إلى فمن الصعب

 في هذه المرحلة من المسائل

، ولكن الثاني عشر المخطط

هذه  فرصة لتحسينهناك 

 .المخطط التالي الممارسات

 التخطيط لوسائل جديدة للنقل )محطات وخطوط وكابلات(: الأخذ

 رات البيئية والاجتماعيةبعين الاعتبار للتاثي

بتطوير نضام    STEGتقوم  ، سوفبالنسبة للمشاريع المستقبلية

اتخاذ القرار أكثر شمولا يأخذ بعين الاعتبار التأثيرات البيئية 

 :والاجتماعية

 

لمشاريع  (SEA) القيام بدراسات التأثير الاستراتيجي أو الإقليمي  •

 التجهيز في برامج معدات النقل

 

يجب أن تتوافق هذه الدراسات مع السياسات البيئية والاجتماعية  •

تقديم الخدمة العامة للكهرباء، وتوفير الطاقة، والحد من  :STEGلل

 اري، والطاقة المتجددةانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحر

تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية في المشاريع الاجتماعية ليس  •

فقط في الرسم الدقيق للخط الفاصل بين محطتين، ولكن في اختيار 

 ما إذا كان مناسبا أو لا لإنشاء خط كهربائي.

إجراء بصورة منهجية دراسات تأثير المشاريع التي تأخذ بعين  •

لتأثيرات البيئية والاجتماعية، والآثار على المناظر الاعتبار ا

 وتشمل المشاورات العامة؛ .الطبيعية، والآثار على الطيور

إدخال المشاورات في التخطيط لوسائل الإنتاج والنقل؛ ويمكن لهذه  •

المشاورات أن تكون  مشاورات حول دراسة التأثير الاستراتيجي أو 

 إطار دراسة التأثير الإقليمي ، أوالمشاورات لتحديد

6.1 
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بيئية أو  فرص أو خطر المسؤولية التوقيت الفعال  الإنجاز معياروهدف ال

 اجتماعية

 الرقم النشاط 

 

 

 إنجاح مشروع  الارتفاقات

 تعديل  القانون إذا لزم  الأمر

+   STEGالشركة  عامين

 التشريع التونسي

 

 

 المشاريع استعادة سبل كسب العيش لكلإجراءات  التعويض و

 "الارتفاقات" لمشروع وضع الصيغة النهائية •

 عبرت الذين للمزارعين التعويضتنفيذ نظام مع الإدارة ل العمل •

 . على المدى الطويل الإنتاج الزراعي فقدان الخطوط حقولهم على

والإعلام  لتحديد الهوية تطوير وتوحيد   إجراءات داخلية •

 جميع المشاريعتطبيقها على المشروع و للمتضررين منتعويض و

 .بشكل منهجي

 تنفيذ والمتابعة ضمان  •

 

 

6.2 
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 المختصرات

 

 BRC مكتب العلاقات مع المواطن EU الأوروبي الاتحاد

 HT الضغط العالي
 البنك الأوروبي للاستثمار

BEI 

 BERD البنك الأوروبي إعادة الإعمار والتنمية HSE الصحة، الأمن والبيئة )بالإنجليزية(

 CCTP دفتر البنود التقنية الخاصة ISO منظمة التقييس الدولية
 والاجتماعي مخطط النشاط البيئي 

PAES  )دفتر التعليمات )للمستخدمين CDP 

 CFPK مركز التكوين وتحسين المستوى للخلادية PAJA مشاريع الأنشطة القانونية والتأمينات
 مخطط مشاركة أصحاب المصلحة

PEPP الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS 

 DDI توزيع الكهرباء والغاز مديريةPGES (STEG) مخطط التسيير البيئي والاجتماعي

 DEQ مديرية التجهيزات PCB (STEG) ثنائي الفينيل متعدد الكلور
 شبكة نقل الكهرباء )شركة فرنسية لنقل الكهرباء( 

RTE (STEG) مديرية الأمن والبيئة DSE 
 التقييم البيئي الاستراتيجي 

SEA مديرية الدراسات والتخطيط DEP 
 الصحة، الأمن والبيئة 

SSE (STEG) مديرية الإنتاج ونقل الكهرباء DPTE 
  العملفي الصحة والسلامة 

SST كهرباء فرنسا، شركة فرنسية لإنتاج الكهرباء EDF 

 EIA (EIAتقييم الآثار البيئية )مختصر للإنجليزية  STEG الشركة التونسية للكهرباء والغاز

 EIE دراسة الآثار البيئية TST الأشغال تحت الضغط

 EIES دراسة الأثر البيئي والاجتماعي UE الاتحاد الأوروبي

 EP متطلبات الأداء )البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(  

 


