

**PROJETS DE TRANSPORT GAZ**  
**REALISES ET MIS EN GAZ**  
**ENTRE 2017 ET AVRIL 2019**

N° d'ordre	DESIGNATION	DATE DE MISE EN GAZ	FAITS SAILLANTS DU MOIS EN COURS
1	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA ZONE DE DAR FADHAL	Janvier 2017	* Mise en gaz effectuée le 25/01/2017. * Réception Provisoire déclarée le 25/02/2017.
2	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA COMMUNE DE HAOUARIA (TRONÇON DAR ALLOUCHE - HAOUARIA)	Mars 2017	* Réception Provisoire déclarée le 25/04/2017. * Réception Définitive déclarée le 04/05/2018.
3	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA ZI DE SBIKHA	Septembre 2017	* Mise en gaz effectuée le 17/09/2017. * Réception Provisoire déclarée le 17/10/2017.
4	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA VILLE DE MEDENINE	Janvier 2018 (gazoduc 12")	* Mise en gaz du gazoduc 12 pouces effectuée le 25/01/ 2018.
		Septembre 2018 (gazoduc 8")	* Mise en gaz du gazoduc 8 pouces effectuée le 20/09/2018.

5	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE METLAOUI	Octobre 2018	* Mise en gaz effectuée le 21/10/2018
6	GAZODUC TUNIS - BEJA - DAHMANI <u>1<sup>er</sup></u> <b>TRONÇON :</b> ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA CENTRALE ELECTRIQUE DE MORNAGUIA ET DEPART GAZODUC TUNIS - BEJA - DAHMANI	Janvier 2019	* Mise en gaz effectuée le 29/01/2019
7	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA CENTRALE ELECTRIQUE DE RADES "C"	Mai 2019	* Mise en gaz effectuée le <b>05/05/2019.</b>