

PLAN DE PASSATION DE MARCHES
BIENS
1. Généralités

Pays/Organisation :	REPUBLIQUE TUNISIENNE
Nom du Projet/Programme :	Projet d'aménagement du réseau de transport de l'Electricité de la Tunisie, 13ème Plan.
Identification SAP Projet/Programme # :	P-TN-FA0-008
N° Prêt/Don :	En cours de négociations
Agence d'Exécution :	Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz (STEG) 38 rue Kamel Atatürk 1080 Tunis
Date Approbation du Plan de Passation de Marchés :	Mai 2019
Date de l'Avis Général de Passation de Marchés :	20/02/2019
Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés:	Mai 2019 - Décembre 2020

2. Biens et Services autres que Services de Consultants: seuils des examens préalables et à posteriori

Méthode de sélection	Seuil examens préalables (UC)	Fréquence des examens a posteriori
1. Appel d'Offre International (AOI)	Tous les marchés sont à revue préalable	
2. Appel d'Offre National (AON)		

3. Méthodes et calendrier prévisionnel de passation de marchés pour 18 mois

	Description du lot	Numéro du Lot	Description du Lot	Montant Estimé en 1000 EURO	Mode d'acquisition	Pré-ou Post-Qualification	Préférence Nationale/Régionale	Examen Préalable ou a Posteriori	Date de publication de l'AAO	Date de début du contrat	Commentaire
AOIB1	Fourniture, transport, installation et mise en service des postes blindés HT GIS et des transformateurs de puissance et bobines de point neutre	3	Par nature du bien	84 000	AOI	Post	Oui	Préalable	22-May-19	10-Oct-19	
AOIB2	Fourniture, transport, installation et mise en service des câbles souterrains HT	1	N.A	34 000	AOI	Post	Oui	Préalable	22-May-19	6-Nov-19	
AOIB3	Fourniture, transport, installation et mise en service des équipements de la téléconduite et la télétransmission	1	N.A	8 000	AOI	Post	Oui	Préalable	25-Aug-19	13-Jan-20	
				126 000,00							