

**PROJETS DE TRANSPORT
GAZ EN COURS D'ETUDE
AU 31 MAI 2019**

N° d'ordre	DESIGNATION	DATE PREVUE DE MISE EN GAZ
I. ACQUISITION MATERIELS DE TRANSPORT GAZ		
1	ACQUISITION DES POSTES DE DETENTE	Juillet 2020
2	ACQUISITION RECHAUFFEURS GAZ	Décembre 2019
II. ETUDE OUVRAGES DE TRANSPORT GAZ		
3	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA COMMUNE D'EL HAMMA	Fin 2020
4	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DES COMMUNES DE KEBILI ET DOUZ	Fin 2021
5	RENFORCEMENT DU GAZODUC MOUROUJ - M'SAKEN	Fin 2021
6	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA CENTRALE ELECTRIQUE DE SKHIRA	Juin 2020

8	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA VILLE DE SELIANA	Fin 2021
III. ETUDE OUVRAGES DE PRODUCTION GAZ		
9	APPROVISIONNEMENT DE LA SNDP EN BUTANE PUR DEPUIS L'USINE GPL DE GABES	Fin 2019
10	INSTALLATION D'UN MOTOCOMPRESSEUR A KAMMOUR	Fin 2020
11	EXTENSION RESEAU EAU ANTI-INCENDIE DE L'USINE GPL	Juillet 2020

PROJETS DE TRANSPORT
GAZ EN COURS D'ETUDE
AU 30 AVRIL 2019

N° d'ordre	DESIGNATION	DATE PREVUE DE MISE EN GAZ
1	<p>GAZODUC TUNIS - BEJA - DAHMANI</p> <p><u>2^{em} TRONÇON</u> : GAZODUC MORNAGUIA - BEJA - DAHMANI</p> <p><u>Lot N° 1</u> : Mornaguia - Béja (24"/20")</p> <p><u>Lot N° 2</u> : BEJA - DAHMANI (12")</p>	2021
2	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL 19 COMMUNES DU NORD - OUEST Y COMPRIS LA DISTRIBUTION PUBLIQUE (Deuxième partie : 11 Communes)	Décembre 2021
3	<p>ALIMENTATION COMMUNES DE BIZERTE :</p> <p>- <u>Deuxième partie</u> : Gazoduc Mabtough - Kharouba et communes avoisinantes)</p>	Décembre 2020
4	FOURNITURE, MONTAGE ET MISE EN SERVICE DES SYSTEMES DE COMPTAGE ET DE CONTRÔLE QUALITE DU GAZ DES POSTES DE LA STEG	Juin 2021

5	ACQUISITION DE NOUVEAUX SYSTEMES DE COMPTAGE ET DE FILTRATION ET D'ANALYSE	Juin 2021
6	ACQUISITION BANCS D'ETALONNAGE A GABES	Décembre 2020
7	EXTENSION DU SYSTÈME SCADA	2020